

УТВЕРЖДЕНА  
 приказом Минпромторга  
 России  
 от 04 июня 2018г. №2205

Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного  
 инвестиционного проекта в области освоения лесов

Федеральный округ: Сибирский

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Заявитель: ООО "ТД Селенгинский ЦКК"

Название инвестиционного проекта: "Модернизация картоноделательной машины  
 в энергохозяйства "Селенгинский ЦКК"

Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
	Объем инвестиций ( млн.руб.)			
Инвестиции привлечённые в инвестиционный проект (млн.руб.)	0	0	879	880
	Выполнение графика (процентов)			
	Договор аренды лесного участка/ Дата (число, месяц,год)			
1.Заключение договора аренды (тыс.куб.м)			до 255,4	
2.Начало заготовки древесины (тыс.куб.м)			193,3	
3.Применение понижающего коэффициента				
	Дата (число, месяц,год)			
Ввод объектов в эксплуатацию				

19.04.18

дата подписания отчета

Генеральный директор  
 ООО "ТД Селенгинский ЦКК"

исп: Начальник ПЭО

Борисова О.С.

Тел. 8 (301 38) 73-0-40

[BOlgaS@sckkbur.ru](mailto:BOlgaS@sckkbur.ru)



М.П. Е.В.Федяев