



от 22 мая 2018 г. № 266-р

г. Улан-Удэ

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Республики Бурятия на 2018 год (далее - План).

2. Определить координатором по реализации Плана Комитет по совершенствованию государственного управления Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.

3. Ответственным исполнителям - руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия:

3.1. Обеспечить реализацию Плана.

3.2. Представить в месячный срок в Администрацию Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет по совершенствованию государственного управления) мероприятия по реализации Плана.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия**



А. Цыденов

Проект представлен Администрацией Главы
и Правительства
тел. 21-15-12

оу3

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 22.05.2018 № 266-р

ПЛАН
мероприятий по организации проектной деятельности
в Правительстве Республики Бурятия на 2018 год

№.№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
I. Организационные мероприятия				
1.	Актуализация функциональных проектных офисов ИОГВ РБ, участвующих в реализации проектов, определенных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, и предусматривающих участие Республики Бурятия	Апрель - июнь	Утвержденная команда проекта	Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия
2.	Подготовка предложений по региональным проектам, в первую очередь, по тем направлениям, по которым средства заложены в бюджет 2018 - 2020 гг.	Февраль - май	Предложения от ИОГВ РБ	Министерства и ведомства Республики Бурятия
3.	Экспертиза и отбор предложений – проектов, представленных министерствами и ведомствами	Апрель - май	Заключение о заявках на открытие проектов	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)
4.	Сбор предложений по созданию региональных проектов	Март - май		Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)

5.	Презентация основных предложений на заседании Совета по проектному управлению при Главе Республики Бурятия	По отдельному плану заседаний Совета по проектному управлению	Решение Совета по проектному управлению при Главе Республики Бурятия	Исполнительные органы государственной власти
II. Нормативное и методическое обеспечение				
6.	Актуализация методических рекомендаций по организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия (в том числе в части интеграции циклов проектного управления бюджетного планирования)	Май	Методические рекомендации	Совет по проектному управлению, Проектный офис Республики Бурятия, Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)
7.	Разработка методических рекомендаций по внедрению модели проведения совещаний в рамках реализации проектов	Май	Методические рекомендации	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)
8.	Разработка проекта НПА «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 21.09.2017 № 469 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Бурятия»	Март - май	Проект нормативного правового акта	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)
9.	Разработка и утверждение требований к участникам проектной деятельности в части, касающейся уровня их квалификации в сфере проектного управления	Май	Методические рекомендации	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)
10.	Разработка методических рекомендаций по управлению изменениями приоритетного проекта (программы) и завершению приоритетного проекта (программы)	Май	Методические рекомендации	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)
11.	Подготовка проектов по внесению изменений в иные нормативные правовые акты Республики Бурятия, относящиеся к сфере проектной деятельности с учетом опыта реализации пилотных государственных про-	Март - июль	Проекты нормативных правовых актов	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)

	грамм и методических рекомендаций по стратегическому планированию Российской Федерации			
12.	Актуализация методических рекомендаций по мониторингу приоритетных проектов	Май	Методические рекомендации	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)
13.	Организация работы Центра компетенций проектного управления с функциями методологического центра по содействию разработке проектных инициатив	Июль - август	Решение Совета при Главе РБ, распоряжение Правительства Республики Бурятия	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)
III. Автоматизированная информационная система проектной деятельности				
14.	Подготовка расчетов и обоснования необходимости внедрения автоматизированной системы	Май	Аналитическая справка	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)
15.	Внедрение автоматизированной информационной системы управления проектами исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия	7 месяцев с момента доведения лимитов бюджетных обязательств	Акт о вводе информационной системы в эксплуатацию	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления, Комитет информационных технологий и документальной связи)
IV. Развитие компетенций участников проектной деятельности				
16.	Разработка методики оценки компетенций по проектному управлению государственных служащих - участников проектной деятельности	Июль	Методические рекомендации	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)
17.	Разработка методики оценки компетенции сотрудников муниципальных образований, для внедрения проектного управления, проведение оценки компетенции сотрудников муниципальных образований для внедрения проектного управления	Август	Методические рекомендации	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)
18.	На основании методики оценки проведения конкурса на создание кадрового резерва по проектному управлению из числа государственных служащих	Июль	Объявление о конкурсе	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)

19.	По итогам проведенного конкурса создание кадрового резерва по проектному управлению из числа государственных служащих	Сентябрь	Реестр государственных служащих, включенных в кадровый резерв по проектному управлению	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления), исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия
20.	Формирование структуры учебных программ по проектной деятельности в муниципальных образованиях в Республике Бурятия	Май	Структура учебных программ и программы семинаров	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)
21.	Организация базового обучения экспертов на практике разработки проектов (введение в управление проектами, объекты управления в проектной деятельности, субъекты, процессы и функции, инициация проекта, подготовка эффективного старта, основные принципы планирования, календарное планирование и контроль)	Март-сентябрь	Сертификаты прошедшим обучение	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)
22.	Обновление требований к участникам проектной деятельности в части, касающейся уровня их квалификации в сфере проектного управления с учетом методических рекомендаций федерального проектного офиса	Ноябрь	Ведомственные планы развития компетенций участников проектной деятельности	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления)