

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

П Р И К А З

25 марта 2021 г.

Улан-Удэ

№ 06 пр 50/21

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия от 12.12.2019 № 06-пр226/19 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения «Инвестиционная программа по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования городское поселение «поселок Нижнеангарск» Северо-Байкальского района ООО «Регистр. Нижнеангарск» на 2020-2023 годы.»

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 2 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 410, пунктом 3.17.12 Положения о Министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 г. № 131.


п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия от 12.12.2019 №06-пр226/19 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения «Инвестиционная программа по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования городское

поселение «поселок Нижнеангарск» Северо-Байкальского района ООО «Регистр Нижнеангарск» на 2020-2023 годы» согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned between the words 'Министр' and 'Н.Ю. Рузавин'.

Н.Ю. Рузавин

3.1.6	Модернизация котла КВМ-2,0	Повышение надежности системы теплоснабжения	Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Ленина, 111	удельный расход топлива	год/год	2020	2021	3843,56	0,00	3 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Реконструкция для модернизации существующих тепловых сетей															
3.2.1	Разработка ПСД по мероприятию гидравлической настройки централизованной системы теплоснабжения	Документарное обеспечение оформления выполнения мероприятий	Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Ленина, 111А, Центральная котельная, ул. Озерная, 15, Котельная МК-142	Документарное обеспечение оформления выполнения мероприятий	комплект	2020	2020	463,03	0,00	463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Мероприятие по настройке гидравлического режима централизованной системы теплоснабжения	Повышение надежности систем теплоснабжения	Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Ленина, 111А, Центральная котельная	итоговая гидравлическая настройка	1	2021	2022	5743,00	0,00	0,00	827,25	4 915,75	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Мероприятие по настройке гидравлического режима централизованной системы теплоснабжения	Повышение надежности систем теплоснабжения	Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Озерная, 15, Котельная МК-142	итоговая гидравлическая настройка	1	2023	2023	4840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,86	0,00	0,00
3.2.3	Разработка ПСД по реконструкции тепловых сетей в ППУ наплыва	Документарное обеспечение оформления выполнения мероприятий	Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, от ТК 43 до ТК 43, ул.50 лет Октября, 15 от ТК 43 ул. 50 лет Октября, 15	псд	1	2020	2021	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Реконструкция тепловых сетей в ППУ наплыва	Повышение надежности систем теплоснабжения, снижение технологических потерь	Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, от ТК 43 до ТК 43, ул.50 лет Октября, 15 от ТК 43 ул. 50 лет Октября, 15	технологические потери	Гкал/год	2020	2021	186,60	0,00	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Разработка ПСД по реконструкции тепловых сетей	Документарное обеспечение оформления выполнения мероприятий	Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, от ТК-36 до ТК-37, от ТК-37 до ТК-37 адрес?	псд	1	2022	2022	565,40	0,00	0,00	0,00	565,40	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Реконструкция тепловых сетей	Повышение надежности систем теплоснабжения	Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, от ТК-36 до ТК-37, от ТК-37 до ТК-37 адрес?	технологические потери	Гкал/год	2022	2022	6261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,05	0,00	0,00
3.2.7	Разработка ПСД по реконструкции тепловых сетей	Документарное обеспечение оформления выполнения мероприятий	Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, от УТ3 до УТ4, от УТ2 до УТ3, от УТ2 до ул.Победы,6, ул. Победы, от УТ3 до ул.Победы,8, от УТ4 до УТ5	псд	1	2021	2021	120,34	0,00	0,00	120,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	Реконструкция сетей теплоснабжения в ППУ наплыва	Повышение надежности систем теплоснабжения	Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, от УТ3 до УТ4, от УТ2 до УТ3, от УТ2 до ул.Победы,6, ул. Победы, от УТ3 до ул.Победы,8, от УТ4 до УТ5	технологические потери	Гкал/год	2022	2022	1 203,38	0,00	0,00	0,00	1 203,38	0,00	0,00	0,00
3.2.9	Реконструкция сетей теплоснабжения в ППУ наплыва	Повышение надежности систем теплоснабжения	Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, от УТ3 до УТ4, от УТ2 до УТ3, от УТ2 до ул.Победы,6, ул. Победы, от УТ3 до ул.Победы,8, от УТ4 до УТ5	технологические потери	Гкал/год	2022	2022	1 203,38	0,00	0,00	0,00	1 203,38	0,00	0,00	0,00

3.2.10	Разработка ПСД по реконструкции тепловых сетей	Документарное обеспечение оформления выполнения мероприятий	Северо-Байкальский район, п. Нижнеанжарск от УТ 7-1 до ТК7, от УТ 7-2 до УТ8-1, от УТ 8-1 до ТК8, от ТК 8 до ТК9, от ТК 7 до УТ 7-2	год	комплект	0	1	2021	2021	0,00	201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11	Реконструкция сетей теплоснабжения в ППУ изоляции	Повышение надежности систем теплоснабжения	Северо-Байкальский район, п. Нижнеанжарск от УТ 7-1 до ТК7, от УТ 7-2 до УТ8-1, от УТ 8-1 до ТК8, от ТК 8 до ТК9, от ТК 7 до УТ 7-2	технологические потери	Гкал/год	11401,00	8324,00	2023	2023	0,00	2 216,45	0,00	0,00	2 216,45	0,00	0,00
Всего по группе 3.																
32 682,86																
7 687,13																
1 149,27																
8 900,98																
14 945,47																
0,00																

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем центрального теплоснабжения

4.1.1																
Всего по группе 4.																
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
Всего по группе 5.																
ИТОГО по программе																
Обслуживание кредитных (иных) земельных средств																
Всего расходов на реализацию мероприятий по программе																
32 682,86																
0,00																
7 687,13																
1 149,27																
8 900,98																
14 945,47																
0,00																
0,00																
0,00																

Приложение №4
к Приказу Министерства
строительства и модернизации
жилищно-коммунального комплекса
Республики Бурятия

от « 23 » марта 2021 года № 06-нр 50/21
Форма № 5-ИП ТС

Финансовый план
ООО "Регистр.Нижнеангарск" в сфере теплоснабжения на 2020-2023 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы			
		указать вид деятельности	указать вид		2020	2021	2022	2023
		производство тепловой энергии						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства	18255,79	8979,92	27235,72	6405,94	957,73	7417,49	12454,56
1.1	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	18255,79	8979,92	27235,72	6405,94	957,73	7417,49	12454,56
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. возмещение НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	18255,79	8979,92	27235,72	6405,94	957,73	7417,49	12454,56